

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра


/А.И.Ананич

"14" 07 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации пилотного проекта
по вовлечению малого и среднего бизнеса в импортозамещение
в организациях, входящих в систему Минстройархитектуры

*Во исполнение п. 1.7 п.1 Протокола заседания
Комиссии по вопросам промышленной политики
при Совете Министров Республики Беларусь от
28 мая 2021 г. № 07/28пр*

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
|------|---|--------------------|---|
| 1. | Сбор данных и анализ перечня товарных позиций, закупаемых дочерними организациями холдингов по импорту. Анализ номенклатуры закупаемых по импорту товаров на предмет наличия/отсутствия отечественных производителей аналогичных групп товаров. Подготовка и внесение на утверждение в Минстройархитектуры перечня товарных позиций, рекомендуемых к освоению субъектами малого и среднего бизнеса. | до 20 июля 2021 г. | РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" |

| | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 2. | <p>Утверждение перечня товарных позиций, закупаемых по импорту, рекомендуемых к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и передаче его Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФП), заинтересованным органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому, отраслевым союзам и бизнес-сообществам</p> | до 25 июля 2021 г. | <p>Минстройархитектуры БФФП облисполкомы Минский горисполком</p> |
| 3. | <p>Подготовка, размещение на информационном ресурсе belgr.by, информационных ресурсов Минстройархитектуры, холдингов и входящих в их состав организаций и распространение анкеты контрактора, субконтрактора для формирования информационной базы</p> | до 5 августа 2021 г. | <p>БФФП Минстройархитектуры РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"</p> |
| 4. | <p>Информирование широкого круга заинтересованных о потребностях закупок посредством размещения информации на площадке субконтракта belgr.by и иных электронных ресурсах, направление информационных писем</p> | до 10 августа 2021 г. | <p>БФФП облисполкомы Минский горисполком</p> |
| 5. | <p>Подготовка перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство промышленной продукции (работ, услуг), заинтересованных в поставках</p> | до 15 августа 2021 г. | <p>БФФП облисполкомы Минский горисполком</p> |
| 6. | <p>Обобщение полученной информации, подготовка концепции проведения онлайн-мероприятия, в том числе по этапности</p> | до 20 августа 2021 г. | <p>БФФП Минстройархитектуры</p> |

| | | | |
|----|---|------------------------|---|
| | проведения переговоров (составление "шахматки переговоров") | | |
| 7. | Организация и проведение контактно-кооперационной биржи в онлайн-формате | до 25 августа 2021 г. | БФФПП РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" |
| 8. | Мониторинг результатов переговоров процесса и проработки заключения контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров (работ, услуг) | 8 октября 2021 г. | БФФПП Минстройархитектуры |
| 9. | Проработка механизма предоставления поручительства БФФПП в пользу малого и среднего бизнеса по расчетам с предприятиями-заказчиками в целях повышения заинтересованности участия в поставках товаров (работ, услуг) | III-IV квартал 2021 г. | БФФПП Минстройархитектуры РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" |